ENTREGÁVEL DA SEMANA 8 — BACKLOG E CRONOGRAMA DA EQUIPE

Projeto Final: Sistema de Apoio ao 1º Hackathon

Engenharia de Software I — IFPR Campus Pinhais — Profa. Lauriana Paludo

Como preencher: a linha em amarelo é um exemplo (apague-a ou substitua pelos dados reais da sua equipe). Preencha as linhas em branco e os campos vazios (acrescente linhas se precisar). Apague as instruções em itálico antes de entregar.

1. Identificação da equipe

Nome da equipe	HackaToon – Ideias Malucas. Código de Verdade
Integrantes (nome completo)	Daniel de Sousa Vetterlein, Davi Takashi Bueno Umeda, Victor Luiz Ostrovski, Vitor Joaquim da Cruz Rodrigues
Framework e cerimônias adotados (Semana 4)	Kanban, com reunião semanal para alinhar e repassar atividades
Link do GitHub Projects da equipe	https://trello.com/invite/b/6a9a05e45669467847515342/ATTIad550c2591aff20bf6011c4cf0d77dca9DC28104/hackaton (Estamos fazendo pelo Trello no caso)
Data da entrega	23/10/2026

2. Backlog do produto

Liste todas as user stories Must Have e Should Have. Os pontos vêm do Planning Poker (sequência 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). Status: A fazer, Em andamento ou Pronto.

ID	Épico	User story (Como... quero... para que...)	MoSCoW	Pontos	Sprint	Responsável	Status
US-01	*Envio de entregas*	*Como participante, quero enviar o link do meu repositório, para que a comissão avalie minha entrega.*	*Must*	*5*	*Sprint 2*	*Nome*	*A fazer*
US-01	Painel de envio do projeto	Como participante, quero acessar a seção de envio para que possa enviar o documento.	Must Have	5	Sprint 2	Daniel	Backlog
US-02	Tela de cadastro dos avaliadores	Como avaliador, quero me cadastrar informando o meu e-mail, CPF, nome e senha, para que eu tenha acesso à minha área no evento.	Must Have	5	Sprint 2	Victor	A fazer
US-03	Tela de cadastro dos avaliadores	Como avaliador, quero que o meu e-mail seja verificado no cadastro, para que a minha conta fique protegida contra uso indevido.	Won´t Have	5	Sprint 2	Victor	A fazer

ID	Épico	User story (Como... quero... para que...)	MoSCoW	Pontos	Sprint	Responsável	Status
US-04	Barra de navegação	Como usuário, quero uma barra de navegação com links clicáveis para as principais telas, para que eu encontre o que preciso sem me perder	Must Have	5	Sprint 2	Davi	Backlog
US-05	Layout da tela inicial	Como visitante, quero ver na tela inicial o que é o HackToon© e como participar, para que eu entenda o evento logo ao entrar	Must Have	4	Sprint 1 /Sprint 2	Daniel	A fazer
US-06	Layout da tela inicial	Como usuário, quero a tela inicial se adapte ao formato do meu celular, para que eu consiga utilizar o site em qualquer dispositivo.	Should Have	4	Sprint 1/Sprint 2	Daniel	A fazer
US-07	Painel de Agenda	Como usuário participante (avaliador e competidor) ou observador, quero visualizar o cronograma do HackToon© para que eu acompanhe e me organize no tempo e local estipulado.	Could Have	3	Sprint 2	Vitor Joaquim	Backlog
US-08	Tela LGPD	Como usuário, quero ler como meus dados pessoais serão tratados, para que eu saiba como serão tratadas as informações que forneço	Must Have	2	Sprint 3	Davi	Backlog

ID	Épico	User story (Como... quero... para que...)	MoSCoW	Pontos	Sprint	Responsável	Status
US-09	Painel de progresso das equipes	Como avaliador, quero visualizar o progresso da equipe para que eu possa usar isso para avaliação.	Won’t Have	2	Sprint 3	Davi	Backlog
US-10	Painel de perguntas frequentes	Como usuário participante ou observador, quero retirar minhas dúvidas quanto ao HackToon©, para que eu possa usar o site da melhor maneira possível.	Should Have	2	Sprint 3	Victor	Backlog

3. Estimativas, velocidade e capacidade

Pontos Must Have (soma)	21
Pontos Should Have (soma)	6
Pontos Could Have (soma)	3
História de referência (2 pontos) e por quê	US-08 (Tela LGPD). É uma tela de conteúdo estático, só com texto, sem cadastro, validação ou banco de dados. O escopo é claro e o esforço é baixo, então serve de régua: a US-02 (cadastro com CPF, e-mail e armazenamento no banco de dados), por exemplo, foi estimada em 5 por exigir bem mais trabalho. É Must Have, ou seja, será entregue e o time a conhecerá bem.
Velocidade assumida (pontos por Sprint) e justificativa	5 pontos por semana, ou 15 pontos por Sprint de 3 semanas (10 pontos na Sprint de 2 semanas). A Sprint 1 foi planejada com 8 pontos em 2 semanas. Arredondamos para 5 por semana para cobrir as Sprints 2 e 3 sem estourar e mantivemos a Sprint 1 abaixo da capacidade (8 de 10), por ser a primeira e o time ainda estar se ajustando. A velocidade será reavaliada após a Sprint 1.
Nº de Sprints necessárias para o Must Have (pontos Must ÷ velocidade)	21/15 ~= 1,4 ou 2 sprints
Nº de Sprints disponíveis até a Semana 19	~5 (Sprint 1, Sprint 2, Sprint Review Intermediária, Sprint 3, Sprint Review Final)

O que fica fora do escopo mínimo se a capacidade não bastar	US-10 (progresso das equipes) e US-03 (verificação de e-mail), Won't Have; US-07 (agenda), Could Have; US-09 (perguntas frequentes) e polimento visual do site (CSS e UX), Should Have. O escopo mínimo é só o Must Have (21 pontos): US-01, US-02, US-04, US-05 e US-08.

4. Cronograma da equipe até a Semana 19

Distribua as histórias do backlog pelas Sprints restantes. Use as semanas do cronograma da disciplina (Sprint 2: semanas 11 a 13; Sprint Review Intermediária: semana 14; Sprint 3: semanas 15 a 17; Sprint Review Final e entrega: semanas 18 a 20) e a data de início e fim de cada Sprint no seu calendário.

Sprint	Semanas	Histórias previstas (IDs)	Total de pontos	Responsáveis e observações
Sprint 2	*11 a 13*	*US-01, US-02, US-04*	*13*	*Ana: US-01; Bruno: US-02; Carla: US-04*
Sprint 1	9 a 10	US-05, US-06	8	Daniel e Davi: US-05 e US-06.
Sprint 2	11 a 13	US-01, US-02, US-04	15	Daniel: US-01; Victor: US-02; Davi: US-04.
Sprint Review Intermediária	14			Semana sem Sprint de desenvolvimento.
Sprint 3	15 a 17	US-03, US-07, US-08, US-09, US-10	14	Victor: US-03 e US-09; Vitor Joaquim: US-07; Davi: US-08 e US-10.

Sprint	Semanas	Histórias previstas (IDs)	Total de pontos	Responsáveis e observações
Sprint Review Final	18 a 19			Reserva para ajustes, testes e entrega final.

5. Registro de riscos

Resposta: Mitigar (reduzir chance ou efeito), Evitar (eliminar a causa), Aceitar ou Transferir.

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta	Ação planejada e responsável
Integrante ausente por doença ou outras demandas	*Média*	*Alto*	*Mitigar*	*Documentar tudo e programar em par. Responsável: Ana*
Perda de código ou de arquivos do projeto	Baixa	Alto	Evitar	Manter repositório remoto (GitHub/GitLab) e commits frequentes, sem trabalhar só em máquina local. Responsável: Victor
Atraso na entrega por subestimar o esforço das user stories	Alta	Alto	Mitigar	Priorizar com MoSCoW, entregar primeiro os “Must” e revisar o progresso a cada reunião. Responsável: Davi
Integrantes com níveis técnicos diferentes (alguém trava em uma tecnologia)	Média	Médio	Mitigar	Distribuir tarefas conforme o domínio de cada um, programar em par e fazer sessões curtas de nivelamento. Responsável: Davi
Funcionalidade fora do escopo que a equipe decide incluir (escopo crescente)	Média	Médio	Evitar	Só incluir novas funcionalidades se estiverem no backlog e forem aprovadas pela equipe. Responsável: Daniel

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta	Ação planejada e responsável
Falhas de segurança ou de dados dos usuários (cadastro, envio de projetos)	Média	Alto	Mitigar	Validar entradas, não guardar senhas em texto puro e seguir boas práticas básicas de autenticação. Responsável: Vitor Joaquim / Daniel

6. Checklist de entrega

Marque (substitua ☐ por ☑) apenas o que a equipe realmente concluiu.

X Backlog com todas as user stories Must Have e Should Have pontuadas por Planning Poker

X Cada item do backlog tem épico, MoSCoW, pontos, Sprint e responsável

☒ Velocidade assumida e capacidade justificadas

☒ Cronograma cobre as Sprints até a Semana 19, com datas, histórias e responsáveis

☒ A soma de pontos de cada Sprint respeita a velocidade assumida

☒ Escopo cortado explicitamente quando a capacidade não bastou

☒ Pelo menos 5 riscos registrados, com probabilidade, impacto e resposta

☒ Backlog atualizado no GitHub Projects (campos Pontos e Sprint) e link informado na Seção 1