Atividade Avaliativa — Escolha do Processo Ágil da Equipe

Equipe: Davi, Vitor Joaquim e Victor Luiz

Em equipes, discutam e respondam ao canvas abaixo. Esta é a decisão que vai orientar como a equipe organiza o trabalho a partir de agora — inclusive no Sprint 0, que começa na Semana 5.

Pergunta-guia	Resposta da equipe
Qual framework (ou combinação) a equipe escolhe: Scrum, Kanban, XP, ou um híbrido?	Kanban.
Por quê? (considerem tamanho da equipe, natureza do trabalho e o prazo fixo até a Semana 19)	Além de ser um fluxo contínuo (torna o projeto mais flexível em relação ao tempo), é mais prático para organizar e dividir funções. Ademais, ferramentas já usadas pelos integrantes do time (Trello, por exemplo) são voltadas a esta metodologia, tornando mais fácil a utilização da mesma. O Kanban também se torna a melhor opção, visto que é possível identificar o que cada um deve fazer de maneira remota e assíncrona.
Quais cerimônias/rituais a equipe vai adotar (ex.: planning semanal, daily, revisão)?	Serão realizadas planning semanais (4 horas semanais), com revisões nos dias de aula (quartas e quintas-feira, 10-20 min) e dias fora do horário convencional (de maneira assíncrona ou síncrona com a professora ou monitor).
Qual ferramenta será usada para o quadro de tarefas (Trello, GitHub Projects, Jira, Notion, outro)?	Trello: serve para utilizarmos o método Kanban e a rotina em equipe;
Como será a cadência de entregas da equipe até a Semana 19?	Será realizado a entrega de uma etapa do projeto a cada duas semanas.

Entregável: cada equipe entrega o canvas preenchido ao final da aula (documento único, digital ou preenchido em editor de texto).

Este entregável integra a etapa preparatória do Sprint 0 do Projeto Final (Hackathon), avaliado com peso de 35% na disciplina, conforme o Plano de Ensino — a escolha de hoje será revisitada e formalizada na Semana 5, quando o Sprint 0 tiver início.

Critério	O que se espera
Coerência da escolha (Avaliar)	O framework escolhido é compatível com o perfil da equipe e com a natureza do projeto (não é uma escolha aleatória ou copiada).
Qualidade da justificativa (Analisar/Avaliar)	A justificativa usa pelo menos dois argumentos concretos, relacionados a tamanho de equipe, tipo de trabalho ou prazo.
Definição prática (Aplicar)	Cerimônias e ferramenta de quadro estão definidas de forma concreta e utilizável já na próxima semana.

Critério	O que se espera
Viabilidade do prazo	A cadência de entregas proposta é compatível com o prazo fixo até a Semana 19.